

# Kostenaufteilung Detailübersicht Johannes Hell 15.12.2017 - 23.1.2018 (BA 170506)

Projekt	Name	Stundensatz	Aufwand PT	Aufwands tunden	Buchungselement	Bezeichnung	Planstunden JHE 2017	Iststunden JHE 2017	KostenExc IUST	KostenIncl USt
CLEAR2017	Johannes Hell	134.875	3.25	26	P.101.051.004	bPK Clearing(präventives & reaktives Clearing)	112	198.25	3506.75	4208.1
CLEAR2017	Johannes Hell	134.875	0.25	2	P.101.051.001	Fachexpertise und organisatorische Tätigkeiten	136	109.5	269.75	323.7
ZPI2017	Johannes Hell	134.875	0.03	0.25	P.101.026.003.021	Anpassung DQ-Auswerte-Tools	0	88.5	33.72	40.46
Summe	Johannes Hell	--	3.53	28.25	Summe	15.12.2017 - 23.1.2018	0	0	3810.22	4572.26
-----	-----	0	0	0	-----	-----	0	0	0	0
CLEAR2017	Johannes Hell	134.875	0	0	P.101.051	Gesamt(1)	248	307.75	41507.82	49809.38
WIST2017	Johannes Hell	134.875	0	0	P.101.033	Gesamt(1)	324	222	29942.3	35930.76
ZPI2017	Johannes Hell	134.875	0	0	P.101.026	Gesamt(1)	955	997.25	134504.27	161405.12
Summe	-----	134.875	0	0	-----	-----	1527	1527	0	0
-----	Name	134.875	0	0	Buchungselement	Bestellantrag	0	0	0	0
-----	Johannes Hell	134.875	0	0.25	P.101.026.003	170506	0	0	0	0
-----	Johannes Hell	134.875	0	2	P.101.051.001	170506	0	0	0	0
-----	Johannes Hell	134.875	0	26	P.101.051.004	170506	0	0	0	0
Summe	Johannes Hell	134.875	0	28.25	Summe	15.12.2017 - 23.1.2018	0	0	0	0

## Bestätigung Projektleiter:

CLEAR2017	_____	ZPI2017	_____	WIST2017	_____
-----------	-------	---------	-------	----------	-------

(1) ... Gesamte geplante (und bestellte) Mengen für das Jahr 2017